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       СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН 




РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН






второго созыва







Ҡарар
                              решение
Ҡарар
                              решение
О ходе реализации  целевой Программы «Чистая вода» по муниципальному району Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы


  Заслушав информацию  заместителя главы администрации муниципального района Ишимбайский район  по строительству и инженерным коммуникациям  Вильданова Ю.З. о ходе реализации целевой Программы «Чистая вода» по муниципальному району Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы, Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
РЕШИЛ:

 1. Информацию о ходе реализации целевой Программы «Чистая вода» по муниципальному району Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы принять к сведению (прилагается).
     2.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района  Ишимбайский район по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи,  торговли  и предпринимательству (председатель Агафонов О.М.).

Председатель Совета                                                             Ю. В. Жадаев

г. Ишимбай

22 сентября  2011г.

№ 40/564

Приложение 

к решению Совета муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

от 22.09.2011г. № _______

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе реализации  муниципальной программы «Чистая вода» 

в  муниципальном районе Ишимбайский район 

Республики Башкортостан

1. Выполнено строительство уличного водопровода 1-ой очереди села Петровское. Подрядчиком ООО «Водолей» построено 12,1 км. уличных водопроводов, освоено 13,0 млн. руб. капитальных вложений. Вода в сети подана, ведется активное подключение частных домовладений.

2. Реализуется вторая очередь водоснабжения села Петровское. Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Уфакран». Сумма контракта 9 млн. 800 тыс. рублей. Работы финансируются из Республиканского бюджета. Поступило 3,0 млн. руб., освоено 3,0 млн. руб. Выполнено 2,8 км. из 5,202 км. трубопроводов. Работы продолжаются. Окончание работ декабрь 2011г.

3.  Выполняются работы  по водоснабжению д. Новогеоргиевка. Заключен контракт с подрядной организацией  ООО «Башводстрой». Сумма контракта 7057,47 тыс.руб. Финансирование работ: федеральный бюджет – 2070,0 тыс. руб., республиканский бюджет 5078,85 тыс. руб.. Освоено 1523,6 тыс. руб. Выполнено   3,0 км. из 4,54 км. запланированных водопроводов.  Работы продолжаются и будут завершены согласно контракту в текущем году.  

4. Ведутся работы по включению в программу «Чистая вода» на 2012 год водопроводов в д. Арметрахимово и д. Бердышла. По объекту «Водопровод в д. Арметрахимово» получено положительное заключение Государственной экспертизы и выполняются проектные работы по водопроводу в д. Бердышла.

Заместитель главы администрации                                        Ю.З.Вильданов

